	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

	СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

	(двадцатая  сессия четвертого созыва)

	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

	от 05 мая  2010 года 
	№ 224

	Об информации о состоянии дел на объекте «Реконструкция детского сада в пос. Шипицыно на 140 мест»

	Заслушав и обсудив информацию зав.отделом строительства и транспорта Патрушева Н.Ю. о состоянии дел на объекте «Реконструкция детского сада в пос. Шипицыно на 140 мест»,

	Собрание депутатов МО «Котласский муниципальный район» ПОСТАНОВИЛО:

	1. Информацию принять к сведению.
2. Главе муниципального образования Бральниной С.Н. подготовить письмо от имени Собрания депутатов муниципального образования «Котласский муниципальный район» в Архангельское областное Собрание депутатов с просьбой изыскать средства на завершение работ по реконструкции детского сада в поселке Шипицыно. 



	Глава муниципального образования                                               С.Н. Бральнина 


ИНФОРМАЦИЯ

о состоянии дел на объекте «Реконструкция детского сада в пос. Шипицыно»

Согласно муниципальному контракту № 32 от 12 февраля 2008 г. (в редакции дополнительного соглашения от 24 сентября 2008 г) заключенного с генеральным подрядчиком ООО ППФ «Стройимпульс» цена контракта составляет 25 148,39 тыс. руб. Функции заказчика-застройщика выполняет МУ «Управление строительства и капитального ремонта, стоимость услуг 3% от цены контракта генерального подряда.
В настоящее время выполнены следующие строительно-монтажные работы:

1. Установлены оконные блоки в полном объеме (деревянный стеклопакет);

2. Общестроительные работы (демонтажные работы, смена обрешетки, устройство кровли (профнастил), устройство слуховых окон, кладка перегородок, устройство фундаментов под перегородки) – 45%;

3. Наружная канализация – в полном объеме;

4. Внутренняя система отопления – в полном объеме;

5. Наружный водопровод – в полном объеме;

6. Ввод тепловой сети – в полном объеме;

7. Внутренние сети электроснабжения – 30%.

Освоенные финансовые средства 11 236 766,00 руб. выплачено генеральному подрядчику 7 591 918,00  руб. Кредиторская задолженность перед подрядчиком составляет 3 650 115 руб. заказчику-застройщику выплачено 124 296,27 руб.
Заведующий отделом строительства                               

и транспорта 







Патрушев Н. Ю.

